

Министерство образования и науки Российской Федерации
Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
Федеральное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Мончегорское специальное учебно-
воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным
(общественно опасным) поведением закрытого типа»

П Р И К А З

29.06.2018

№ 261

Мончегорск

**Об утверждении плана реализации проекта
«Компас моих дорог. Расширение модельного ряда элементов
профессиональной деятельности» в 2018-2019 годах**

Во исполнение договора между федеральным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа» (далее – Мончегорское СУВУ) и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации от 28.04.2018 № 01-03-22п-2017.16/60 о предоставлении денежных средств (гранта), с целью распределения обязанностей и ответственности работников в рамках реализации проекта «Компас моих дорог. Расширение модельного ряда элементов профессиональной деятельности» в 2018 году (далее - Проект), обеспечения своевременного выполнения мероприятий Проекта **п р и к а з ы в а ю :**

1. Утвердить прилагаемый план реализации Проекта в 2018-2019 годах (далее - План).

2. Рабочей группе проекта, руководителям структурных подразделений Мончегорского СУВУ обеспечить под персональную ответственность своевременное проведение мероприятий плана Проекта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



А.А. Цыганков

План реализации проекта «Компас моих дорог» (с 01.05.2018 по 31.12.2018)

Дата	Мероприятие	Ответственный	Привлекаемые
До 30.04.2018 До 10.05.2018	1.Приказ о формировании рабочей группы с распределением зон ответственности по проекту «Компас моих дорог» 2.Заседание рабочей группы (далее - ежемесячно с отчетом о проделанной работе по направлению)	Королева В.П.	Кундиус О.В. Панарина Т.О. Зернов П.Ю. Шемелина Н.А.
До 31.05.2018	1. Разработка положения об организации профессиональных проб. 2. Заключение соглашения с МАГУ об обучении на курсах повышения квалификации по направлениям «Ландшафтный дизайн», «Организация профпроб» и организация обучения 2-х преподавателей 3. Формирование плана закупок для кабинета профориентации. 4. Организация закупок по разделу п.3 Комплексного плана (приложение № 4, расшифровка расходов п.1,2) 7. Разработка положения о конкурсе проектов для обучающихся 8.Утверждение плана ремонта кабинетов (учебный кабинет «Повар», «Кладезь ремесел»)	Королева В.П. Королева В.П. Зернов П.Ю. Королева В.П. Зернов П.Ю.	Кундиус О.В. Грибановская М.В. Третьяк М.С. Грибановская М.В.
До 30.06.2018	1. Создание на сайте Мончегорского СУВУ страницы «Реализация проекта «Компас моих дорог»» 2. Размещение информации на сайте о ходе реализации проекта (1 раз в месяц) 2.Составление учебного плана по профориентационным курсам 3.Подбор и расстановка кадров на профориентационные	Манвелов А.О. Королева В.П.	Кундиус О.В. Ревякова А.В. Грибановская М.В. Верховцева Л.В.

	курсы 4.Разработка учебных программ по всем курсам (6 программ) 5. Проведение конкурса проектов «Калейдоскоп идей» 6.Заседание рабочей группы 7.Организация ремонтных работ учебных кабинетов	Королева В.П. Зернов П.Ю.	
До 31.08.2018	1.Окончание ремонтных работ 2.Установка оборудования в кабинеты «Повар», «Кладезь ремесел» 3.Открытие профориентационного кабинета «Кладезь ремесел» 4. Проведение ролевой игры «Самопрезентация» 5.Заседание рабочей группы 6.Подготовка информации в СМИ и на сайт	Зернов П.Ю. Кундиус О.В. Панарина Т.О. Королева В.П.	педагогические работники психологи
До 30.09.2018	1.Проведение диагностики обучающихся по выявлению профессиональной направленности 2.Распределение обучающихся по группам 3.Проведение тренингов для обучающихся «А вот и я» 4.Формирование целевой группы проекта: -Анкетирование обучающихся -Анкетирование родителей 5. Информирование родителей (законных представителей) обучающихся об участии в проекте 6.Заседание рабочей группы 7. Подготовка информации в СМИ и на сайт 8. Проведение конкурса сочинений «Мой выбор»	Панарина Т.О. Кундиус О.В. Панарина Т.О. Панарина Т.О. Королева В.П.	Психологи Зыганова Ю.А. Грибановская М.В.
До 30.09.2018	1.Заключение договоров о сотрудничестве в рамках проекта с предприятиями и организациями 2.Составление графика проведения мастер - классов	Королева В.П. Кундиус О.В.	Мирошина Е.Л. Педагогические

	3.Создание портфолио обучающегося		работники, ведущие проф пробы. Богданова Н.Г.
ДО 09.10.2018	Отправка на бумажном носителе отчета Грантодателю за первый отчетный период (01.04.2018-30.09.2018)	Королева В.П. Шемелина Н.А.	
С 01.10.2018 по 26.12.2018	1.Проведение профессиональных проб с обучающимися (6 групп по 12 часов в течение 3 месяцев) 2. Составление расписания учебных занятий по профпробам 3. Проведение мастер - классов (1 в месяц по одной профессии, всего 3 до 26.12.) 4. Проведение тренинга для обучающихся «Подарок с намеком» 5. Проведение экскурсий на предприятия (3 экскурсии) 6. Проведение конкурса «Профессионалы»	Королева В.П. Панарина Т.О. Кундиус О.В.	Педагогические работники, ведущие проф пробы психологи
С 15.12.2018 по 25.12.2018	1. Заседание рабочей группы 2. Подготовка промежуточного отчета по реализации проекта 3. Выпуск буклетов для обучающихся по выбору профессии 4. Презентация портфолио обучающихся	Королева В.П. Кундиус О.В.	Кундиус О.В. Панарина Т.О. Зернов П.Ю. Шемелина Н.А.
ДО 15.01.2019	Отправка на бумажном носителе отчета Грантодателю за второй отчетный период (01.10.2018-31.12.2018)	Королева В.П. Шемелина Н.А.	